
附件1

彭阳县2021年主要指标任务分解表

	序号
	主要目标任务
	责任领导
	责任单位
	配合单位
	进  度

	1
	地区生产总值增长7%
	王志会
	发展改革局
	统计局等相关部门及各乡镇
	确保年内全县地区生产总值达到74.53亿元，增长7%

	2
	全社会固定资产投资增长8%
	王志会
	发展改革局
	相关部门及各乡镇
	确保年内全社会固定资产投资达到26.23亿元，增长8%

	3
	地方一般公共财政预算收入增长5%
	何少庸
	财政局
	税务局等相关部门及各乡镇
	第一季度：完成地方一般公共财政预算收入8050万元。

第二季度：完成地方一般公共财政预算收入15440万元。
第三季度：完成地方一般公共财政预算收入20580万元。
第四季度：完成地方一般公共财政预算收入25950万元。

	4
	城镇居民人均可支配收入增长8%
	张  杰
	人力资源社会保障局
	白阳镇、古城镇、王洼镇、红河镇、财政局、统计局、调查队等相关部门
	确保年内城镇居民人均可支配收入达到30595元，增长8%

	5
	农村居民人均可支配收入增长9%
	何少庸
	农业农村局
	民政局、统计局、调查队等相关部门及各乡镇
	确保年内农村居民人均可支配收入达到12949元，增长9%

	6
	全社会消费品零售总额增长5%
	王志会
	发展改革局
	统计局等相关部门及各乡镇
	确保年内全社会消费品零售总额达到15.35亿元，增长5%


附件2

彭阳县2021年重点工作任务分解表

	序号
	主要目标任务
	责任领导
	牵头单位
	配合单位
	进  度

	1
	按照“四个不摘”要求，健全分类帮扶和“四查四补”常态化查补机制，完善“三类户”帮扶体系，落实“三包一”责任，细化“三稳三强”措施，及时化解返贫致贫风险。
	张  杰
	扶贫办
	各乡镇

各部门单位
	持续开展“四查四补”工作，12月进行全面总结。紧盯稳定可持续脱贫增收目标，建立“1358”防返贫监测帮扶长效机制（一个平台+三色预警+五步监测+八项帮扶），持续跟踪农户收支变动、“两不愁三保障”及饮水安全等状况。对1843户7080人稳定脱贫户，确保社会保障兜底方面政策不享受、产业就业方面特惠政策不享受，但是促进产业发展、充分就业以及金融等方面的普惠政策要继续给予支持；对15139户54009人脱贫户，保持政策的连续性和相对稳定性，确保5年之内逐年实现稳定脱贫；对323户1041人脱贫不稳定户和293户1021人边缘易致贫户，要侧重内生动力和社会综合保障帮扶，实行“一户一策”，确保脱贫群众持续稳定脱贫不返贫，实现动态监测、动态帮扶、动态清零。

	2
	继续整合各类资金，加快实施致富产业提质、综合性保障体系完善等“六大工程”，持续巩固脱贫成果。
	张  杰
	扶贫办
	财政局

发展改革局
各乡镇
	第一季度:建立巩固脱贫攻坚成果项目库，编制财政涉农资金统筹整合使用方案，做好项目方案编制、审核、招投标等前期工作，3月底所有项目全部开工建设。

第二季度:加快财政涉农资金项目建设和资金支付进度。整合财政涉农资金支付率达到40%以上。

第三季度:继续加大财政涉农资金项目建设和资金支付进度。根据整合财政涉农资金项目建设和资金支付情况，对财政涉农资金统筹整合使用方案进行调整。整合财政涉农资金支付率达到80%以上。

第四季度:加快项目验收、结算审核、资金支付及项目绩效自评等工作。整合财政涉农资金支付率达到95%以上。

	3
	加强移民产业扶持和后续配套设施建设，积极稳妥做好就业、户籍、教育、社保、医保等转接工作，确保搬迁群众住得下、能融入、可致富。
	张  杰
	扶贫办
	公安局

教育体育局
人力资源社会保障局
民政局

医保局

各乡镇
	制定彭阳县移民致富提升实施方案，全面完成户籍已迁转移民的社会保障转移接续工作，持续做好产业、就业、社会融入三件事；对于“十二五”未迁转户籍的3013户11731人县内移民，按照《关于解决“十二五”县外安置劳务移民有关问题的通知》要求，加大政策宣传力度，动员移民自愿完成户籍迁转，同时做好社会保障转移接续工作。

	4
	严守耕地红线，确保粮食产量稳定在22万吨以上。持续抓好农业产业、生产、经营三大体系建设，种植优质牧草65万亩，培育500头以上肉牛养殖场2家、50头以上家庭农场40家，肉牛饲养总量达到22万头；发展冷凉蔬菜6万亩、中药材4.5万亩、小杂粮10万亩、生态鸡200万只。
	何少庸
	科技局

农业农村局
	自然资源局各乡镇
	第一季度:落实其他种植地块及种子采购；完成蔬菜种植面积0.7万亩；完成肉牛饲养量16万头，制定养殖场及家庭牧场建设方案，做好前期准备工作；落实种植地块，协调企业采购中药材种子种苗。

第二季度:完成粮食作物及牧草种植；完成蔬菜种植面积2.5万亩；完成肉牛饲养量18万头，督促养殖场及家庭牧场开展基础设施建设；指导农户、村集体、企业种植大田中药材2.7万亩。

第三季度:完成粮食及饲草作物收获；完成蔬菜种植面积2万亩；完成肉牛饲养量20万头，指导养殖场及家庭牧场存栏；种植中药材1.8万亩。

第四季度:完成蔬菜种植面积0.8万亩；培育500头以上肉牛养殖场2家、50头以上家庭农场40家，肉牛饲养总量达到22万头，生态鸡200万只；产业补贴验收、兑现；指导种植中药材经营主体适时采挖。

	5
	完成肉牛定点屠宰场改扩建项目，争取河南伊赛屠宰加工项目落地建设，改造提升农产品加工企业4家，创建绿色食品加工园区，力争农业增加值增长4.5%以上，争创全国农业绿色发展示范县。
	何少庸
	农业农村局
	园区管委会投资促进服务中心

各乡镇
	第一季度:做好牛羊定点屠宰厂建设方案制定、土地调规等前期工作，上报区政府批复；落实伊赛屠宰加工项目建设用地。

第二季度:牛羊定点屠宰厂开工建设，积极对接河南伊赛确保项目落地农产品加工企业完成设备购置、基础设施建设。

第三季度:完成牛羊定点屠宰厂建设任务，确保投产运行；开展绿色食品加工园区创建项目验收。

第四季度:落实奖补政策，兑现奖补资金。

	6
	选优配强各村班子。
	张  杰
	民政局
	各乡镇
	加大村级治理力度，全面推行“网格化”管理，选优配强156个行政村班子，切实提高基层自治能力。

	7
	推行“4333”信访工作机制，力争乡村矛盾纠纷化解成功率达到97%以上。
	张  学
	司法局

信访局
	各乡镇
	全县范围内推行“4333”信访工作机制，全年乡村矛盾纠纷化解成功率达到97%以上。

	8
	深入开展“八五”普法，扎实推动《民法典》实施，不断加快民主法治示范县创建步伐。
	张  学
	司法局
	政法委

各乡镇
	根据区、市安排，适时召开“七五”普法总结表彰暨“八五”普法启动会。全年开展民法典法治宣传教育活动不少于100场。

	9
	充分发挥新时代文明实践站所作用，规范推广积分卡制度，持续推进移风易俗，不断加大典型培育，树立乡风文明新风尚。
	张  杰
	宣传部
	文化旅游广电局
融媒体中心各乡镇
	在全县156个村6个社区建设新时代文明实践站；完善文明实践积分卡制度，在全县156个村6个社区建立积分制度和爱心超市，逐步积累管理经验、完善管理模式，保障积分卡制度全面落地实施。

	10
	调整优化“一园三区”产业布局，实现规上工业增加值12.95亿元。加快推进王洼选煤厂二期扩建、煤粉综合利用、煤矿储备能力提升项目建设，力争原煤、原油产量分别达到1000万吨和15万吨。
	王志会
	园区管委会

发展改革局
	各相关部门
	第一季度:实现规上工业增加值2.52亿元；原煤产量达到190万吨；原油产量达到3万吨。

第二季度:实现规上工业增加值1.99亿元；原煤产量达到150万吨；原油产量达到3万吨。

第三季度:实现规上工业增加值2.01亿元；原煤产量达到150万吨；原油产量达到3万吨。
第四季度:实现规上工业增加值3.84亿元；原煤产量达到290万吨；原油产量达到6万吨。

	11
	加大政策扶持力度，鼓励支持中小微企业技改升级，培育规上工业和“专精特新”企业各2家。
	王志会
	发展改革局
	园区管委会各相关部门
	第一季度:完成技术改造项目备案及前期工作，做好培育规上企业和“专精特新”企业的政策宣传。

第二季度:制定出台我县《技术改造综合奖补办法》。完成专精特新企业申报工作。

第三季度:组织对完成投资的技术改造项目验收，兑现奖补资金。

第四季度:完成所有技术改造项目的验收工作。完成培育规上工业和“专精特新”企业各2家。

	12
	积极融入全市纺织产业链，引进宁夏鑫犇纺织有限公司，争取浙江义乌新姿家居落地，力争纺织产值突破4000万元。
	王志会
	园区管委会
	投资促进服务中心
	第一季度:宁夏鑫犇纺织有限公司完成设备安装。

第二季度:调试机械设备、培训员工；积极同浙江义乌新姿家居对接，力争年内引进。

第三季度:实现产值1800万元。

第四季度:实现产值2200万元。

	13
	开工建设长城、长征国家文化公园，加快实施嘛喇湾基础设施、任山河古战场遗址保护和百窑古村建设等项目，争取实施县城游客服务中心和宋城修缮保护工程。打造城阳旅游示范乡和阳洼、杨坪、任河特色旅游示范村。
	张  杰
	文化旅游广电局
退役军人事务局
	白阳镇

古城镇

城阳乡
	第一季度:任山河古战场遗址:完成设计方案；全域旅游基础设施建设项目:嘛喇湾梯田公园内部道路建设项目，开工续建；嘛喇湾基础设施建设、长征文化公园、战国秦长城（县城至乔家渠段）复合廊道建设、彭阳县游客服务中心、彭阳县宋城址建设、城阳旅游示范乡和阳洼、杨坪、任河特色旅游示范村：完成前期可研编制、初步设计；巩固提升城阳乡杨坪村扶贫车间。
第二季度:任山河古战场遗址:完成立项审批；全域旅游基础设施建设项目：完成全部建设任务；嘛喇湾基础设施建设、长征文化公园、战国秦长城（县城至乔家渠段）复合廊道建设、游客服务中心、宋城址建设、城阳旅游示范乡和阳洼、杨坪、任河特色旅游示范村：争取完成初设批复、招投标工作；巩固提升城阳乡杨坪村扶贫车间。
第三季度:任山河古战场遗址:落实建设土地；全域旅游基础设施建设项目：竣工验收。嘛喇湾基础设施建设、长征文化公园项目、战国秦长城（县城至乔家渠段）复合廊道建设、宋城址建打造设项目：开工建设完成30%；彭阳县游客服务中心：开工建设完成20%；城阳旅游示范乡和阳洼、杨坪、任河特色旅游示范村：对古城镇任河村皇甫谧文化广场改扩建进行改扩建，完成20%；对阳洼流域梯田公园基础设施进行功能提升，完成20%。
第四季度:任山河古战场遗址:开工建设；全域旅游基础设施建设项目：工程资料整理、验收。嘛喇湾基础设施建设项目：完成80%；长征文化公园、战国秦长城（县城至乔家渠段）复合廊道建设、宋城址建设项目：累计完成60%；城阳旅游示范乡和阳洼、杨坪、任河特色旅游示范村：对古城镇任河村皇甫谧文化广场改扩建进行改扩建，完成50%工程量；对阳洼流域梯田公园基础设施进行功能提升，完成60%。

	14
	拓展四季游、节点游、网上游等新业态，办好“山花节”、“梯田花儿节”，力争接待游客、旅游综合收入分别达到70万人次和2.8亿元以上。
	张  杰
	文化旅游广电局
	各乡镇

各部门单位
	第一季度:制定山花节方案。
第二季度:举办山花节，制定梯田花儿节方案。
第三季度:举办梯田花儿节。
第四季度:全年接地游客达70万人次，实现旅游社会综合收入2.8亿元。

	15
	建成东昂冷链物流和农副产品贸易中心。
	王志会
	园区管委会
	各相关单位
	第一季度:完成设计工作，3月底复工建设。

第二季度:完成气调库、加工车间主体工程。

第三季度:完成气调库、加工车间设备安装、办公楼主体施工。

第四季度:完成办公楼装饰工程、室外附属配套工程建设，完成项目验收并投入使用。

	16
	打造电子商务示范村5个，培育电商实体10家以上，力争线上成交额1.2亿元以上。
	王志会
	发展改革局
	各乡镇

各部门单位
	第一季度:完成前期调研、场地对接及示范村镇打造方案编制工作，完成线上成交额3千万元以上。

第二季度:为5家示范村配备设备，对产业产品进行设计包装、提供运营服务。对选定的10家电商实体提供1对1运营服务。完成线上成交额4千万元以上。

第三季度:为示范村运营人员提供1对1的运营孵化指导，对10家电商实体孵化主播，提升带货能力，独立运营网店。完成线上成交额3千万元以上。

第四季度:增加5家示范村镇产品的销售额，完成电子商务示范村镇打造，组织销售竞赛，完成培育电商实体10家以上，力争完成线上成交额2千万元以上。

	17
	培训家政、物业、物流等服务人员1000人。建成文化旅游美食示范街，运营新华百货。
	张  杰

王继讲

王志会
	发展改革局
人力资源社会保障局
文化旅游广电局
市场监督管理局
投资促进服务中心
	住房城乡建设局
各乡镇
	第一季度:开展职业技能培训1200人；完成新百入驻前期准备工作。
第二季度:开展职业技能培训2320人；配合做好夜市经济的监管；交付新百入驻使用。

第三季度:开展食品安全示范街创建；新华百货开业运营。
第四季度:建成文化旅游美食示范街，迎接验收工作。

	18
	加快银昆高速彭阳过境段建设，加快实施椿树岔至杨坪公路项目，新建农村公路8条40公里，推进城市公交和城乡客运一体化发展。推行路长制，完成农村公路生命安防工程151公里。
	王继讲
	交通运输局
	各乡镇

各部门单位
	第一季度:G85银昆高速复工建设；椿树岔至杨坪公路项目完成征迁100%，路基土方开工建设；新建农村公路完成招投标控制价编审工作；城市公交和城乡客运一体化建设项目确定招投标咨询单位并安排编制控制价，完成招投标控制价编审工作，组织招投标；完成农村公路生命安防工程图纸审批，第一、二标段控制价编制及评审、项目招投标等前期工作；拟定路长制方案。
第二季度:G85银昆高速累计完成庄基工程40%、路基工程20%；椿树岔至杨坪公路项目路基土方涵洞完工，底基层完成30%；新建农村公路组织完成招投标并开工建设、完成土方路基及涵洞50%；城市公交和城乡客运一体化建设项目开工建设,主体工程完成50%；农村公路生命安防工程办理质量监督、施工许可，并完成第一、二标段总工程量的30%；出台路长制方案。
第三季度:G85银昆高速累计完成庄基工程70%路基工程50%；椿树岔至杨坪公路项目基层完成100%，面层开工建设；新建农村公路完成基层100%，面层开工建设；城市公交和城乡客运一体化建设项目完成主体、附属工程，并建成投入使用；农村公路生命安防工程完成第一、二标段总工程量的85%；在全县农村公路管养中推广路长制。

第四季度:G85银昆高速累计完成庄基工程100%路基工程100%；椿树岔至杨坪公路项目主体工程完工，附属工程完成30%；新建农村公路主体工程完工；农村公路生命安防工程完成第一、二标段剩余工程量，并组织交竣工验收；到年底，基本建立覆盖县、乡、村道的组织管理体系。

	19
	加快推进库坝联蓄联调和信息化建设，开工建设石家峡水库，除险加固病险水库3座，改造提升城乡供水管网780公里。
	何少庸
	水务局
	各乡镇

各部门单位
	第一季度:茹河流域水系库坝连通及信息化建设项目:3月复工，安装管道4.7公里，配套建筑物15座。石家峡水库:完成初设批复，开始四通一平工作。柴沟水库维修工程复工建设项目:完成维修部分坝体开挖。

第二季度:茹河流域水系库坝连通及信息化建设项目:安装管道19公里，配套建筑物70座。石家峡水库:四月上旬完成招投标工作，开工建设，完成大坝清基、前期临建完成，进行坝体浇筑。柴沟水库:完成坝体回填；庙台水库复工建设完成剩余10米高坝前培厚和砌护及坝后泄水建筑物土方回填。

第三季度:茹河流域水系库坝连通及信息化建设项目:安装管道33.5公里，配套建筑物115座；开工建设信息化项目。石家峡水库:进行坝体浇筑、居民点、道路建设。柴沟水库完成坝后反滤体和闸门安装；庙台水库水库加固工程完成坝体观测设备安装，主体工程全部完成。
第四季度:茹河流域水系库坝连通及信息化建设项目:完成单位工程验收；完成7座中型水库信息化建设。彭阳县石家峡水库:进行坝体浇筑、道路修建。柴沟、庙台水库除险加固工程:完成单位工程验收，完成工程结算编制，工程结算审计和财务决算审计。

	20
	改造电力线路400公里，新建4G、5G基站各30处。
	王志会
	发展改革局
	移动公司

联通公司

电信公司

供电局
	第一季度:改造电路50公里，新建基站5处。

第二季度:改造电路150公里，新建基站10处。
第三季度:改造电路150公里，新建基站10处。
第四季度:改造电路50公里，新建基站5处。

	21
	建设“数字政府”综合管理服务平台。
	王志会
	政府办

（信息中心）
	发展改革局
	第一季度:完成数字政府综合管理服务平台初步设计。

第二季度:完成数字政府综合管理服务平台建设方案。

第三季度:开工建设数字政府综合管理服务平台。

第四季度:建成投用数字政府综合管理服务平台。

	22
	完成国土空间规划编制，实施银昆高速县城出口至彭安街道路给排水工程，新改建市政道路2条3公里，全面完成老旧小区智能化管理设施建设，扎实推进明月小镇、浙商二期等商业开发项目，争取建设大型停车场2个。新建城市绿地5万平方米，打造景观节点8个。加快完善城市智慧化管理机制，全面推行城区生活垃圾分类，支持引导社会资本参与城市发展，形成共管共治、共建共享的城市管理格局。
	王继讲
	住房城乡建设局
自然资源局
	各相关部门单位
	第一季度：国土空间规划：完成土规和城规评估，完成2-3个专题研究；银昆高速县城出口至彭安街道路给排水工程：完成项目可研究批复。兴彭大街改造工程：完成项目立项批复。新建城市绿地，打造景观节点：编制建设方案，开工建设。

第二季度：国土空间规划：完成“三线”划定和规划编制初稿；银昆高速县城出口至彭安街道路给排水工程：完成初步设计、造价编制、评审。兴彭大街改造工程：完成初步设计、造价编制、评审、招标开工建设，完成投资1000万元。老旧小区智能化管理设施建设：完成安装，完成投资300万元。新建城市绿地，打造景观节点：完成投资1100万元。
第三季度：国土空间规划：修改完善初稿，并组织专家论证；银昆高速县城出口至彭安街道路给排水工程：招标、开工建设。兴彭大街改造工程：完成投资1493万元。老旧小区智能化管理设施建设：竣工验收。新建城市绿地，打造景观节点：完成投资2660万元。
第四季度：国土空间规划：报相关部门审批。银昆高速县城出口至彭安街道路给排水工程：工程建设。兴彭大街改造工程：竣工验收。老旧小区智能化管理设施建设：行政验收。新建城市绿地，打造景观节点：竣工验收。

国土空间规划编制压茬跟进区市编制进度，若区市编制进度缓慢，则进度随之顺延。

	23
	建成小岔、交岔美丽小城镇，争取开工建设古城重点小镇。
	王继讲
	住房城乡建设局
	古城镇

小岔乡

交岔乡
	第一季度:交岔、小岔美丽小城镇建设项目续建停工。

第二季度:完成交岔、小岔美丽小城镇建设项目。
第三季度:交岔、小岔美丽小城镇建设项目竣工验收。

第四季度:交岔、小岔美丽小城镇建设项目行政验收。

古城镇重点镇项目争取到后，按照计划开始建设。

	24
	注重民俗风貌保护和民族特色挖掘，高标准完成村庄规划30个，建成白阳镇周沟等美丽村庄4个，开工建设王洼煤矿沉陷区居民安置点，改造农村抗震宜居房120户。
	张  杰

王继讲
	住房城乡建设局
文化旅游广电局
自然资源局
	王洼镇

各乡镇
	第一季度：4个美丽村庄建设项目：方案编制。改造农村抗震宜居房120户项目：开始抗震宜居农房全面鉴定。

第二季度：4个美丽村庄建设项目：开工建设，完成建设内容50％。改造农村抗震宜居房120户项目：抗震宜居农房鉴定C/D级整改。村庄规划：完成采购。

第三季度：4个美丽村庄建设项目：村庄规划完成初步编制；完成全部建设内容。改造农村抗震宜居房120户项目：抗震宜居农房验收事宜。村庄规划：完成初步编制。

第四季度：4个美丽村庄建设项目：村庄规划完成技术审查；完成项目结算、决算及行政验收。改造农村抗震宜居房120户项目：档案完善，兑付资金事宜。村庄规划：完成技术审查。

	25
	持续深化农村人居环境整治，积极开展乡镇生态提升和村庄清洁行动，打造农村“厕所革命”整村推进示范村15个，绿化美化乡村干线和农户庭院4500亩以上。
	何少庸

王继讲
	农业农村局自然资源局
	市生态环境局彭阳分局各乡镇
	第一季度:完成农村人居环境整治方案制定及项目建设前期准备工作，开展村庄清洁行动春季战役。

第二季度:开工农村户用厕所改造，完成农村“厕所革命”整村推进示范村任务的60%，持续开展村庄清洁行动夏季战役。

第三季度:全面完成农村户用厕所改造及“厕所革命”整村推进示范村任务，持续开展村庄清洁行动秋季战役。

第四季度:完成项目验收，资金兑付。

	26
	实施王洼煤矿沉陷区生态修复工程，完成六盘山重点生态功能区造林绿化12.6万亩，打造冯庄小寺、王洼赵沟等3000亩以上示范点4个，力争森林覆盖率达到32.6%。
	王继讲

王志会
	发展改革局
自然资源局
	王洼煤矿

各乡镇

各部门单位
	第一季度：编制方案；完成项目预算编制、招投标等项目前期工作。
第二季度：完成公司内部审批流程，项目可研、初步设计报批；完成整地9.62万亩，栽植7.62万亩。

第三季度：完成李寨村捞沟川耕地补偿面积丈量及协议签订工作；完成剩余3万亩造林整地。

第四季度：完成李寨村鸦儿沟荒山恢复治理面积测量等工作；完成苗木栽植5.0万亩，进度工程考核验收、资金兑付工作。

	27
	大力开展小流域综合治理，新治理韩寨、史崾岘等小流域3条42平方公里。新建和除险加固骨干坝各1座，治理河道100公里。建设高标准农田10万亩，实现旱涝保收、高产稳产。
	何少庸
	水务局

农业农村局
	各乡镇

各部门单位
	第一季度：高标准农田建设：完成项目设计、立项审批；小流域治理：完成项目申报审批。茹河河道李寨段治理工程：完成初设批复。骨干坝工程:编制项目初设报告。

第二季度：高标准农田建设：完成项目预算审核、招投标，开工建设并完成工程量的40%；小流域治理：开工建设，完成流域治理12平方公里。茹河河道李寨段治理工程:开工建设，治理段河道0.05公里。浆砌石护坡0.05公里；修建巡检道路0.05公里。骨干坝工程:完成项目申报及招投标。

第三季度：高标准农田建设：完成工程量的90%；小流域治理：完成流域治理28平方公里。茹河河道李寨段治理工程:治理段河道0.2公里。浆砌石护坡0.2公里；修建巡检道路0.2公里。骨干坝工程:争取开工建设。

第四季度：高标准农田建设：完成工程量的100%，完成项目单项工程验收、初步验收，做好移交管护；小流域治理：完成流域治理40平方公里。茹河河道李寨段治理工程：治理段河道0.3公里；浆砌石护坡0.3公里；修建巡检道路0.3公里。

	28
	以移民迁出区、退耕还林退化区为核心，发展以苹果、元宝枫等为主的“一棵树”、“一株苗”12.15万亩。以重点景区布景为核心，发展以万寿菊、金光菊等为主的“一枝花”4万亩。以满足县内养殖需求为核心，发展以青贮玉米、紫花苜蓿为主的“一棵草”37.6万亩。打造万亩综合示范基地1个，千亩林果基地5个、育苗基地3个，带动农户发展庭院经果林1万亩。
	何少庸

张  杰

王继讲
	自然资源局农业农村局文化旅游广电局
	各乡镇

各部门单位
	第一季度：完成“四个一”林草产业初步设计、项目申报审批、招投标等前期准备工作；落实面积、确定地块，完成种子采购。
第二季度：开展整地及苗木栽植工作；种植青贮玉米，做好田间管理，第一茬紫花苜蓿刈割；做好“一枝花”抚育管护、病虫害防治、数据监测、比对分析。
第三季度：开展苗木栽植及抚育管护工作；完成第二茬紫花苜蓿收割，青贮玉米收割；组织验收。
第四季度：组织验收及补贴资金兑付工作；资金兑现、总结经验，着手谋划2022年“一枝花”林草产业前期工作。

	29
	深入开展“四尘同治”，确保空气优良天数比例达到90%以上。
	王继讲
	市生态环境局彭阳分局
	各乡镇

各部门单位
	密切关注县域大气环境质量变化情况，定期调度各相关部门大气污染防治履职情况，及时发布预警信息，采取行之有效的措施，确保全年空气优良天数比例达到90%以上。

	30
	扎实推进“清河行动”、“治四乱”和饮用水源地保护专项行动，新建农村污水处理项目5个，加快红河水污染防治、县城第二污水处理厂建设，确保主要河流出境断面水质稳定达标。
	何少庸

王继讲
	水务局

住房城乡建设局
市生态环境局彭阳分局
	各乡镇

各部门单位
	第一季度：山洪灾害河长制及节水项目：完成项目建设方案编制、项目申报等前期工作；河长制乡级公示牌更换。第二污水处理厂项目：冬季停工；复工建设，管道阀件安装，收集管道安装。
第二季度：山洪灾害河长制及节水项目：完成项目预算编制、招投标等项目前期重点工作；清理河道垃圾；节水项目开工建设。第二污水处理厂项目：完成投资3200万元；污水处理站调试运行。

第三季度：山洪灾害河长制及节水项目：开工建设，并完成项目建设内容的90%以上建设内容；完成设备安装，进行设备调试。第二污水处理厂项目：完成投资4000万元；分部、单位工程验收，结算审计。

第四季度：山洪灾害河长制及节水项目：完成项目建设所有内容，并进行项目环保验收进行试运行调试，开展项目审计结算等工作；设备试运行，进行工程验收。第二污水处理厂项目：完成投资5000万元；财务审计，竣工验收。

	31
	强化农业面源污染防治，持续开展固体废物专项治理行动，争取建设县城餐厨、生活垃圾分类处理项目，力争畜禽粪污综合利用率、残膜回收率均达95%以上。
	何少庸

王继讲
	住房城乡建设局
农业农村局

市生态环境局彭阳分局
	各乡镇

各部门单位
	回收残膜4300吨，建成集粪场、沉淀池1.3万平米，全县畜禽粪污综合利用率、残膜回收率均达95%以上；定期开展工业固体废物、农业面源污染治理和畜禽养殖污染治理情况执法检查，按期完成农业面源、畜禽养殖、固体废物治理执法检查和城市生活、餐厨垃圾污染防治等污染防治工作；县城餐厨、生活垃圾分类处理项目资金到位后投标开工建设。

	32
	修订完善非公有制经济发展政策，建成中小微企业服务中心。
	王志会
	园区管委会

发展改革局
	各乡镇

各部门单位
	第一季度:完成非公经济发展政策修订，印发《关于更好支持民营企业高质量发展的实施意见》；制定印发《王洼产业园区中小微企业孵化管理办法》，建成中小企业服务中心。

第二季度：做好《关于更好支持民营企业高质量发展的实施意见》政策宣传。
第三季度：完成《关于更好支持民营企业高质量发展的实施意见》涉及相关项目的申报工作。
第四季度：完成申报项目的审核和领导小组审定，兑现奖补资金。

	33
	推动“163”政务服务平台向乡镇延伸，建成“家门口”服务站52个，实现政务服务事项“一网通办”。
	王志会
	审批局
	各乡镇
	第一季度:完成初步设计编制、初设批复、预算审核。

第二季度:装饰工程类完成总计划建设任务数的100%；设备采购类完成招投标，按照要求完成设备生产订制。

第三季度:完成工程结、决算及项目总结验收工作。

第四季度:各服务站顺利运营。

	34
	拓展彭信融资担保公司、信彭助贷管理中心业务，推动金融更好支持实体经济发展。打造全区营商环境最优县。
	何少庸
	金融局
	园区管委会

发展改革局
审批局

各相关部门
	年内新增担保贷款达到4亿元，助贷业务达到2亿元；继续加大小微企业等普惠性金融服务的“扩量增面、提质降本”力度；强化部门联动，加大逾期贷款清收，打击非法集资、民间高利借贷等非法金融活动，净化县域金融环境，切实维护金融稳定。

	35
	突出企业创新主体地位，培育科技企业2家以上，争创自治区技术创新中心。
	何少庸

王志会
	园区管委会

发展改革局
科技局
	各相关部门
	加强科技创新政策宣讲，确保培育区市科技型企业2家以上。

	36
	加强与西北农林科技大、宁夏大学、宁夏农科院等高校院所交流合作，建立产业技术创新联盟。加快特色产业新品种、新技术试验示范，转化科技成果2项以上，投入R&D经费1900万元，撬动社会资本投入3000万元以上。
	何少庸
	科技局

财政局
	农业农村局各乡镇

各部门单位
	第一季度:落实第一批R&D经费980万元，起草制定科技项目征集方案。
第二季度:引导企业、园区对接区内外“大所大院”，建立产业技术创新联盟，开展新品种新技术试验示范。
第三季度:组织评审科技项目、登记科技成果。
第四季度:登记科技成果2项以上，县本级财政R&D投入1900万元，全社会研发投入3000万元以上。

	37
	健全完善产业招商扶持政策，突出“特色农业、生态友好型工业、全域旅游和现代服务业”四大重点领域，组建专业团队，围绕产业延链补链强链需求，引进区内外产业龙头企业、劳动密集型企业各4家，落地辣椒加工、中药材基地等项目4个以上，争取实施纺纱织布、面粉加工项目，力争招商引资到位资金24亿元以上。
	王志会
	园区管委会

投资促进服务中心
	各乡镇

各部门单位
	第一季度:制定2021年招商实施方案，配合县投资促进中心起草招商引资优惠政策，成立纺织服装、特色农业、新型工业、现代服务、文化旅游、中药材6个服务专班。

第二季度:招商专班外出招商2次，完成2亿元招商任务。
第三季度:招商专班外出招商2次，完成2亿元招商任务。

第四季度:招商专班外出招商2次，完成2亿元招商任务。

	38
	加快建设县五中，建成古城二小，改建县六小。不断深化“县管校聘”和教育教学改革，强化教育管理，提升教学质量，争创全区“互联网+教育”达标县。争取建设游泳馆、攀岩馆，分时段免费开放体育场馆，广泛开展全民健身系列活动，争创全国全民运动健身模范县。
	何少庸
	教育体育局
	各乡镇

各部门单位
	第一季度:完成新建县五中综合楼等4栋楼基槽开挖；复工续建古城二小；完成改建县六小项目前期可研编制并报批。根据《关于实施中小学“县管校聘”改革的指导意见》精神，若我县被市委、市政府确定为全市试点县，制定县级“县管校聘”试点方案并进行试点。修订完善《彭阳县中小学校教育教学管理办法》，完成全区“互联网+教育”达标县自治区级验收。各体育馆周内及节假日免费开放（羽毛球、篮球、乒乓球场），周末每场次收费3元。

第二季度:完成新建县五中剩余教学楼等6栋楼基槽开挖；完成古城二小主体工程。完成改建县六小项目前期初步设计方案评审报批。“县管校聘”学校制定本校试点方案。修订完善《彭阳县中小学校考核评估办法》。争建县游泳馆、攀岩馆。

第三季度:完成新建县五中10栋楼基础施工，进入正负零以上主体一层施工。完成古城二小主体室内外粉刷安装施工，进入校园附属硬化施工。改建县六小项目完成施工图设计、审图、预算编制及审核、办理招标手续、发布招标公告并组织招标。做好全县中小学、幼儿园学年度考核评估工作。开展全民健身系列活动。

第四季度:继续实施新建县五中6栋楼主体施工，准备冬休。完成古城二小项目主体及附属工程。改建县六小项目进行改建施工。10月底前完成“县管校聘”试点工作；如未被确定为试点县，则按照指导意见从11月开始实施。创建全国全民运动健身模范县迎接国家评估验收。

	39
	注重发挥行政村文化服务中心作用，广泛开展群众性文化活动，激发群众文化创造活力。加强文化遗产和非物质文化保护、开发和利用。
	张  杰
	文化旅游广电局
	各乡镇

各部门单位
	补齐161个村（社区）综合文化服务中心，按照“一村一月一场”电影放映或文艺演出，积极申报非遗传承项目和传承人，打造“彭阳有礼”文创产品品牌。

	40
	落实疫情防控各项措施，坚持“人物”同防，筑牢“外防输入、内防反弹”严密防线。深化“互联网+医疗服务”，开工建设疾控中心综合楼和王洼卫生院迁建项目，不断改善基层就医条件。
	荆瑞芳
	卫生健康局
	各乡镇

各部门单位
	第一季度:落实疫情防控各项措施，加强疫情防控物资采购、核酸检测人员培训，开展第三阶段全县4185人疫苗接种；完成远程查房和远程超声诊断中心建设方案制定，并积极争取项目建设资金；完成疾控中心综合楼前期招标、合同签订等手续。

第二季度:完成远程查房和远程超声诊断中心设备采购及视联专网的建设。硬件安装及人员培训工作；疾控中心综合楼开工建设，王洼卫生院迁建项目完成招标、合同签订等相关手续。
第三季度:完成远程查房和远程超声诊断中心硬件安装及人员培训工作；王洼卫生院迁建项目开工建设。
第四季度:做好和自治区远程查房和远程超声诊断中心对接，开展远程查房、超声诊断等工作，做到区内互联互通；疾控中心综合楼主体完工。

	41
	落实就业优先政策，聚焦高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体，加强技能培训、加大贷款扶持，确保转移就业5.2万人以上。
	张  杰
	人力资源社会保障局
	退役军人事务局

妇  联

各乡镇

各部门单位
	第一季度:发放创业贷款200万元，转移就业2.8万人。
第二季度:发放创业贷款1400万元，转移就业5.0万人。
第三季度:发放创业贷款2600万元，转移就业5.2万人。
第四季度:发放创业贷款3000万元，转移就业5.4万人。

	42
	分类做好失业、低保、社会救助等工作，统筹推进医疗、失业、工伤保险参保提标，加大养老服务投入，建成老年养护院、新集、草庙和王洼敬老院。
	张  杰

荆瑞芳
	民政局

人力资源社会保障局
医保局
	各乡镇

各部门单位
	第一季度:将2021年城乡居民基本医保个人缴费标准由280元/（人·年）提高到300元/（人·年）。2022年城乡居民基本医保个人缴费标准按照全区统一标准提标。复工建设老年养护院、新集、草庙和王洼敬老院。

第二季度:持续做好社会救助经办服务，完成新集、草庙和王洼敬老院主体封顶，养护院内部装修。

第三季度:进行新集、草庙和王洼敬老院室内装修和院内硬化，养护院院内绿化。

第四季度:进行新集、草庙和王洼敬老院附属绿化建设，养护院大门围墙建设。

	43
	城乡居民养老和医疗保险参保率达到99%和96%以上。
	张  杰

荆瑞芳
	人力资源社会保障局
医保局
	各乡镇

各部门单位
	第一季度:养老保险参保率达到20%。
第二季度:养老保险参保率达到40%。
第三季度:养老保险参保率达到70%。
第四季度:养老保险参保率达到99%；确保2021年度城乡居民基本医疗保险参保缴费率达到96%以上。

	44
	深入贯彻落实习近平法治思想，严格依法履行职责。不断强化政治建设，自觉接受人大依法监督、政协民主监督和社会舆论监督，认真办理人大议案和政协提案。
	王志会
	政府办
	各乡镇

各部门单位
	严格落实“三重一大”和“重大行政决策”相关规定，自觉接受人大、政协监督和社会舆论监督，认真办理人大议案和政协提案，确保全年人大议案和政协提案办复率达到100%。

	45
	全面加强政务公开，保障人民群众知情权、参与权、表达权和监督权。坚持重大决策、重点项目和民生事项专家论证、社会公示、公开听证，不断提高政府法治化水平。
	张  学

王志会
	政府办

发展改革局
司法局
	各乡镇

各部门单位
	按照自治区政务公开办公室相关部署要求，确保依次按时保质保量完成2021年各项政务公开工作。认真落实法治学习制度，切实提高领导干部法治思维水平；落实主要领导履行法治建设第一责任人职责，加强行政诉讼中行政机关负责人出庭应诉制度，提高政府法治化水平；做好自治区法治政府建设第三方评估提出问题的整改工作，制定全县2021年法治政府建设工作要点，加强督查考核，加快法治政府建设进程。

	46
	把造福人民作为最重要的政绩，坚持县级领导包抓乡镇和重大项目建设责任制，严格执行首问负责、限时办结、公开承诺等制度，着力解决好群众的“急难愁盼”问题。
	王志会
	发展改革局
	各乡镇

各部门单位
	结合县级领导包抓乡镇（部门）工作及部门职责，制定建设项目责任清单；落实重点项目月度督查、项目储备通报制度，对重点项目建设情况进行跟踪督查，对项目推进过程中遇到的困难和问题要及时报告，县委和政府协调解决，力争完成全年项目建设目标任务。

	47
	大兴真抓实干之风，强化失职追责惩戒，不断强化政府督查、绩效管理，完善正向激励和容错纠错机制，务求各项工作落到实处、取得实效。
	王志会
	监  委

组织部

政府办
	各乡镇

各部门单位
	认真办理人大代表建议、政协委员提案和人民群众来信来访。进一步强化政府督查室工作力量，紧盯上级与县委、政府主要领导指示批示精神、民生实事、项目建设等重点工作，加强督查力度，把督查与解决问题切实结合起来，确保各项工作落到实处。

	48
	坚决贯彻全面从严治党各项要求，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续纠正形式主义、官僚主义，坚决纠正不作为、乱作为。
	王志会
	监  委

政府办
	各乡镇

各部门单位
	坚决贯彻全面从严治党各项要求，严格执行《中共彭阳县人民政府党组重大事项请示报告制度》等相关制度规定，认真落实《整治形式主义为基层减负工作负面清单的通知》相关要求，切实为基层减负。始终做到公正用权、谨慎用权、依法用权、廉洁用权，以实际行动树立政府良好形象。

	49
	坚持过紧日子，继续压减非刚性、非急需支出，最大限度保障民生。
	何少庸
	财政局
	各乡镇

各部门单位
	2021年度一般性支出在2020年决算基础上压减10%，其中会议费、培训费、因公出国等非急需、非刚性支出压减30%以上。

	50
	强化公共资金使用、公共资源交易、公共工程建设等监管，加大审计监督力度，严肃查处损害群众切身利益问题，营造风清气正发展环境。
	何少庸

王继讲
	财政局

住房城乡建设局
审计局
	各乡镇

各部门单位
	加大审计监督力度，助力优化营商环境。聚焦政府投资建设项目招投标、政府采购、国企招标采购等3个重点领域存在的突出问题，紧紧围绕营商环境目标，加强审计监督力度，把专项整治目标任务落实到具体日常审计工作中。


附件3

彭阳县2021年改善民生实事清单
	序号
	实事名称
	内  容
	责任领导
	责任单位
	进  度

	1
	就业创业

扶持
	转移就业劳动力5万人以上；开展劳动力职业技能培训2100人；完成城镇新增就业1400人；发放各类创业担保贷款6000万元。
	张  杰

荆瑞芳
	人力资源社会保障局
妇  联
	第一季度:发放创业担保贷款200万元，开展技能培训1200人，城镇新增就业200人，转移就业2.8万人。
第二季度:发放创业担保贷款1400万元开展技能培训2320人，城镇新增就业450人，转移就业5.0万人。
第三季度:发放创业担保贷款2600万元，城镇新增就业1100人，转移就业5.2万人。
第四季度:发放创业担保贷款3000万元，城镇新增就业1400人，转移就业5.4万人。

	2
	教育基础

建设
	开工建设彭阳县第五中学，建筑总面积25805平方米。
	何少庸
	教育体育局
	第一季度:完成综合楼等4栋楼基槽开挖施工。

第二季度:完成剩余教学楼等6栋楼基槽开挖施工。

第三季度:完成10栋楼的基础施工，进入正负零以上主体一层施工。

第四季度:加快10栋楼的主体施工，准备冬季休工。

	3
	民生服务

保障
	困难残疾人生活补贴标准由每人每月100元提高至110元，重度残疾人护理补贴标准由每人每月80元提高至120元，生活半自理和不能自理的分散供养特困人员照料护理补贴标准由每人每月80元提高至120元。
	张  杰
	民政局

残  联
	从2021年1月1日起完成提标任务，按新标准发放补贴。

	4
	妇幼卫生

健康
	开工迁建县疾控中心和王洼中心卫生院，完成全县农村适龄妇女“两癌”筛查6000人，产前筛查率达到70%以上，新生儿疾病筛查率达到90%以上。
	荆瑞芳
	卫生健康局
妇  联
	第一季度:完成疾控中心综合楼前期招标、合同签订等手续。产前筛查率达到70%以上，新生儿疾病筛查率达到90%以上。

第二季度:疾控中心综合楼开工建设，王洼卫生院迁建项目完成招标、合同签订等相关手续；产前筛查率达到70%以上，新生儿疾病筛查率达到90%以上。

第三季度:王洼卫生院迁建项目开工建设；完成“两癌”筛查项目实施方案制定、人员培训、医疗耗材采购，项目开始启动，季度末完成筛查任务量的30%。产前筛查率达到70%以上，新生儿疾病筛查率达到90%以上。

第四季度:疾控中心综合楼主体完工。完成全县农村适龄妇女“两癌”筛查70%的任务量。产前筛查率达到70%以上，新生儿疾病筛查率达到90%以上。

	5
	草畜产业

培育
	实施“见犊补母”4万头，补贴4000万元；种植青贮玉米12万亩，补贴600万元；青贮饲草25万立方米，补贴1100万元。
	何少庸
	农业农村局
	第一季度:制定项目实施方案，落实地块，采购青贮玉米种子。

第二季度:完成见犊补母1.5万头，兑付补贴资金1500万元；种植青贮玉米12万亩。

第三季度:完成见犊补母1万头；青贮玉米种子采购资金兑付。

第四季度:完成见犊补母1.5万头，饲草青贮25万立方米。

	6
	农业提升改造
	新建高标准农田10万亩，其中高效节水灌溉5000亩。
	何少庸
	农业农村局
	第一季度:完成项目设计、立项审批。

第二季度:完成项目预算审核、招投标，开工建设并完成工程量的40%。

第三至第四季度:完成工程量的100%，完成项目单项工程验收、初步验收，做好移交管护。

	7
	道路交通

运输
	新修四级农村公路8条40公里；新建城乡公交首发站1个、公交末站5个，设置中途停靠站39个，安装新能源汽车充电桩17处。
	王继讲
	交通运输局
	第一季度:新建农村公路完成招投标控制价编审工作；城市公交和城乡客运一体化建设项目确定招投标咨询单位并安排编制控制价，完成招投标控制价编审工作，组织招投标。
第二季度:新建农村公路组织完成招投标并开工建设、完成土方路基及涵洞50%；城市公交和城乡客运一体化建设项目开工建设,主体工程完成50%。

第三季度:新建农村公路完成基层100%，面层开工建设；城市公交和城乡客运一体化建设项目完成主体、附属工程，建成投用。

第四季度:新建农村公路主体工程完工。

	8
	饮水巩固

提升
	改造提升农村供水干支管道479公里（2021年完成222公里），延伸入室管道298公里（2021年完成138公里），建设事故备用水池6座7000立方米，更换城市供水管道1.03公里、水表4800块，安装智能水表18180块（2021年完成14000块）。
	何少庸
	水务局
	第一季度:完成项目初设审批及招投标。

第二季度:开工建设，农村完成管道铺设40公里，建设备用水池2座，县城完成智能水表安装3000块。

第三季度:农村完成管道铺设240公里，建设备用水池3座，县城更换供水管道1.03公里，完成水表安装10000块。

第四季度:农村完成管道铺设360公里，建设备用水池1座，县城完成智能水表安装14000块。

按照《彭阳县2021年度项目责任清单》和《彭阳县“互联网+城乡供水”项目可行性研究报告的批复》，于2022年全部完成剩余农村供水管道和智能水表安装任务。

	9
	生态绿化

提升
	完成营造林12.62万亩，其中:新造乔木林4.62万亩，未成林抚育提升及退化林分改造8万亩。
	王继讲
	自然资源局
	第一季度:完成项目可研、初步设计编制及报批，预算编制、招投标等项目前期工作。

第二季度:完成整地10.62万亩，栽植8.62万亩。

第三季度:完成剩余3.75万亩造林整地。

第四季度:完成苗木栽植5.75万亩，完成考核验收、资金兑付。

	10
	电力通信

保障
	新建10kV线路15.05公里，新建低压线路1.5公里，改造低压线路215.92公里，新建接户、改造接（进）户线166.8公里；延伸0.4kV线路31.9公里，涉及户数172户；建设4G基站30处，直放站20处，5G基站30处。
	王志会
	发展改革局
供电局
	第一季度:完成供电线路初步设计概算编制、审批，开工手续报批等工作。新建4G基站27处，5G基站11处。

第二季度:电杆二运，电杆组立，铁件安装。新建4G基站3处，5G基站12处。

第三季度:完成低压线路1.5公里、低压线路215.92公里、接（进）户线166.8公里、0.4kV线路31.9公里的线路建设，并进行设备安装，自检消缺。新建5G基站7处，直放站20处。

第四季度:完成验收，结算，审计，工程款支付。


— 1 —

